

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CONVENIO DIFERIMIENTO DE PROGRAMA DE EJECUCION MSA-OPD-LP-ALUM-001-20-DPE

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE PROGRAMA DE EJECUCION No. **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20-DPE** QUE MODIFICA EL DIVERSO CONTRATO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20** POR ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**, SINALOA REPRESENTADO POR LOS **C. ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, LIC. ALEJANDRA DE JESUS ZAMANO MEJIA, LIC. CESAR FREDY MONTOYA SANCHEZ, ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.** REPRESENTADA EN ESTA ACTO POR EL **C. MARIO DE LA MORA IBARRA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL QUE SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

- 1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE CON **FECHA 24 DE ABRIL DEL 2020** CELEBRARON UN CONTRATO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA SOBRE BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TRABAJO Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE LE ASIGNO EL NUMERO **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20** CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN "**EMBELLECIMIENTO CON ILUMINACION DEL BLVD. ANTONIO ROSALES DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA**", POR UN IMPORTE DE \$ **11'882,070.83 (SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS 83/100 M.N.)** INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), CON UN PLAZO DE EJECUCION DE **45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA **04 DE MAYO DE 2020** Y PARA TERMINARLOS EL DIA **17 DE JUNIO DE 2020**, OBSERVANDO PARA ELLO TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE REGULAN DICHS ACTOS
- 2.- QUE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, EL DIA **10 DE JULIO DE 2020** EMITIO UN **DICTAMEN TECNICO** EN EL QUE ESTABLECE LAS RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20**.
- 3.- DEBIDO A QUE EL ACTO JURIDICO FORMALIZADO A TRAVEZ DEL CONTRATO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA REGULADO POR LAS DISPOSICIONES DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA**, LUEGO ENTONCES EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE Y DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL **ARTICULO 84 FRACCION I** DEL INVOCADO ORDENAMIENTO LEGAL, PUEDE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20** MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO.
- 4.- POR SU PARTE EL **CONTRATISTA** RECONOCE LA NECESIDAD Y ACEPTA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAR LA OBRA PUBLICA DE QUE SE TRATA, EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTIPULA EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

POR LO ANTERIOR AMBAS PARTES ESTAN CONFORMES EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO No **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20** CELEBRADO EL DIA **24 DE ABRIL DE 2020**, DIFIRIENDO EL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE PACTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO PARA LA ADECUADA CONCLUSION DE LA OBRA **"EMBELLECIMIENTO CON ILUMINACION DEL BLVD. ANTONIO ROSALES DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA"**.

SEGUNDA: LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20**, SERA EL DIA **13 DE JULIO DE 2020** Y DE TERMINACION EL **26 DE AGOSTO DE 2020**, EN IGUAL PLAZO DE **45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES**

TERCERA: EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y SU MODIFICACION CONVENIDA MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SERA LA BASE CONFORME A LA CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE A EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, REGIRAN Y CUMPLIRAN TODAS Y CADA UNA DE LA CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL No **MSA-OPD-LP-ALUM-001-20** EN CUANTO SEAN APLICABLES AL PRESENTE CASO Y NO SE CONTRAPONGAN CON SU OBJETIVO.

QUINTA: EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE POR EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO DE ORIGEN, MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO JURIDICO NO EXISTE RECLAMACION ALGUNA QUE REALIZAR A LA CONTRATANTE POR NINGUN CONCEPTO, BASADA EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEXTA: EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL H. JUZGADO DEL RAMO CIVIL EN PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SINALOA POR LO TANTO **EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.**

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO LO FIRMAN POR DUPLICADO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS 10 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2020.

POR "EL MUNICIPIO"



ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"



PROYECTA Y CONSTRUYE
COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
R.F.C. PCC-160810-KV8
C. MARIO DE LA MORA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. ALEJANDRA DE JESUS ZAMANO MEJIA
SINDICO PROCURADOR



LIC. CESAR FREDY MONTOYA
SANCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES