MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE: SALVADOR ALVARADO **CONTRATISTA:** JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS

OBRA:REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ , SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO NO: MSA-IPR-AD-009-18 **PROGRAMA:** 60 DIAS NATURALES

INICIACION DE PROGRAMADA: 17/12/18 **TERMINACIÓN PROGRAMADA:** 14/02/19

INICIO REAL: 17/12/18 **TERMINACIÓN REAL:** 14/02/19

DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: NO HUBO PRORROGA

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. **IMPORTE DE ANTICIPO:** $ 68,520.12

NO. DE FIANZA ANTICIPO: 1057-15661-0

NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: N° 1057-15662-1 $19,577,18

EN GUAMUCHIL, SIN., EL DIA 14 DE MARZO DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDONSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGAS	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO		$195,771.760
ANTICIPO	$68,520.12	
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	$99,709.27	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:	$168,229.39	
CARGOS DEL CONTRATISTA:	$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:	$27,542.37	
SUMAS IGUALES:	$168,229.39	$195,771.76

RECIBE SUPERVISOR: _____

ING. MANUEL LOPEZ HIGUERA

DEPENDENCIA EJECUTORA
DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUB. MPALES

ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR

POR EL CONTRATISTA

ING. JESUS ENRIQUE DIAZ CARDENAS