vador Alvarado
AYUNTAMIENTO
2008-2010

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIC
OBRA PUBLICA DIRECTA 2010

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

IPALES

PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON CHOIX ENTRE LAS CALLES DR.DELA
TORRE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR

ALVARADO

ESTADO DE SINALOA

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA; SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

SUB-PROGRAMA: 0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)

FECHA DE INICIO: _10-JUNIO-2010

FECHA DE TERMINACION: _07-AGOSTO-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO

No. DE CONTRATO: __MSA-OPD-IR-PAV-2010-001

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE; GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR

ALVARADO DEL ESTADO

DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2010 SE
REUNIERON EN: EL CRUCE DEL CALLEJON CHOIX Y BLVD. ROSALES LOS C.C.

NOMBRE CARGO

ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ CONTRATISTA

A e

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS

TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA:

SE PAVIMENTARON 168 ML DE CALLE CON UNA SECCION PROM. DE 6 MTS. CQND
CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO REHABILITACION GENERAL
DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO.

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES DTOR. DE OBRAS PUBLICAS
ING. ARTURO A. CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS

EN ESTE ACTO: ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ HACE ENTREGA DE LA OBRA A LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR Los C.C.

QUE SE MENCIONAN CON

ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 71,,
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vador Alvarado

AUVAEIYFINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL
OFICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

TM-074/2010

F E CHA: 11 DE MAYO DE 2010 TOTAL  FEDERAL VESTATAL MUNICIPAL
$ 1,702,568.45 $1447,183.18 § 255,385.27

INVERSION APROBADA: §$ 1,702,568.45
INVERSION EJERCIDA: $ 1,543,216.76
SALDO QUE SE CANCELA: $ 159,351.69

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:35 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE ENTREGA

ING. HERIBER}O ACOSTA MONTES ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ
DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

Adninistracion con Siciencer 4 . Honesticdad
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- MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
vador Alvarado DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
il OBRA PUBLICA DIRECTA 2010

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:_PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO AV. JAVIER MINA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ
TABOADA Y CALLE MONTES DE OCA EN GUAMUCHIL MUNICIPIO DE
SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA. SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: _0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)
FECHA DE INICIO: _10-JUNIO-2010
FECHA DE TERMINACION: _24-JULIO-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO
No. DE CONTRATO: _MSA-OPD-IR-PAV-2010-002

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE: GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO

DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2016-SE

REUNIERON EN: EL CRUCE DE JAVIER MINA Y SANCHEZ TABOADA LOS€'C.
NOMBRE CARGO

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES DTOR. DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARTURO A. CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ ~ CONTRATISTA

EN ESTE ACTO: DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V. HACE
ENTREGA DE LA OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR
LOs C.C.

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON }
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS k
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA:
SE PAVIMENTARON 85 ML DE CALLE CON UNA SECCION DE 12 MTS. CON CONCRETY ):
HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, REHABILITACION GENERAL DE LINEAS DgS
AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO.

BENEFIClﬁ(ﬁ/ﬂ”A}]‘ﬁ’%&ﬁg;ﬁfiﬁ%i\f%;\ﬂg“ Yﬁvéﬁs%ﬁ’ﬁ%féﬂr(& A $1,171,635.55
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vador Alvarado
AYUNTAMIENTO

200820 £INANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL
OFICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

TM-075/2010 TN

F E CHA: 11 DE MAYO DE 2010 TOTAL | FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL
$1,357,244.65 $1,153,657.95 § 203,586.70

INVERSION APROBADA: §$ 1,357,244.65
INVERSION EJERCIDA: $1,171,635.55
SALDO QUE SE CANCELA: $ 185,609.10

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:30 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE ENTREGA

ING. HERIBERTD ACOSTA MONTES DISENOS Y C CCIONES
DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES. G /“EZ S/A.DE C.V.

Acininistracion con ((]//?'/'('//('/(/f( Va Honestidad




MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
vador Alvarado DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
2008-2010 OBRA PUBLICA DIRECTA 2010

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ,
TABACHIN Y GUAMUCHIL, COL. AMPL. LOMAS DEL VALLE, DE LA CIUDAD DE
GUAMUCHIL

ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

QA

DATOS GENERALES DE LA OBRA =
No. DE OBRA,___SIN &=
PROGRAMA: _04 — URBANIZACION MUNICIPAL 2
SUB-PROGRAMA. 0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO) ol
FECHA DE INICIO: _17-MAYO-2010 C
FEGHA DE TERMINACION: _14-AGOSTO-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO s
No. DE CONTRATO: _ MSA-OPD-LP-PAV-2010-003 =

: i

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION s
EN LA CIUDAD DE: GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO
DE SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL_2010 SE
REUNIERON EN. EL CRUCE DE LAS CALLES AGUSTINA RAMIREZ Y TABACHIN LOS
Ge.

NOMBRE CARGO

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES ~ DTOR. DE OBRAS PUBLICAS X~
ING. ARTURO A. CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS N

ALEJANDRO CASTRO GASTELUM CONTRATISTA

ALCJANURY M e ——

EN ESTE ACTO: ALEJANDRO CASTRO GASTELUM HACE ENTREGA DE LA OBRA ALA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR LOS C.C.
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA: poskor,
SE PAVIMENTARON 295 ML DE CALLE CON UNA SECCION VARIABLE DE 9 A 12 fo
CON CONCRETO _HIDRAULICO BANQUETAS DE CONCRETOREHABILITACIG
GENERAL DE LINEAS DE AGUA POTABLEY DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO.
Aetomanistractorn cor g;%’(v'(’//(z'(lf 4 .(/[1)//(:1’//'(/4/(/
BENEFICIARA A 1,500.00 PERSONAS Y SU | ERSION A§CIENDE A‘_;S;,S 589,473
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vador Alvarado
AYUNTAMIENTO

2008-2010
EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL

OFICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

TM-063/2010

F E C HA: 08 DE ABRIL DE 2010 TOTAL  FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL
$ 4,085,666.52 $3,472,816.54 $612,849.97

INVERSION APROBADA: § 4,085,666.52
by INVERSION EJERCIDA: $ 3,589,473.97
SALDO QUE SE CANCELA: § 436,372.53

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:40 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE ENTREGA
5 m\ G .ﬁ\u‘ COL\) //
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

DTOR. DE 9BRAS PUBLICAS MPALES.

P i ./ L . o
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

2008-2010 OBRA PUBLICA DIRECTA 2010

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:_PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SALVADOR ALVARADO, COL. MILITAR DE
LA CIUDAD DE GUAMUCHIL

ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA; SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)
FECHA DE INICIO: 07-MAYO-2010
FECHA DE TERMINACION: _20-NOVIEMBRE-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO
No. DE CONTRATO: __MSA-OPD-LP-PAV-2010-001

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE;: GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO
DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL_2010 SE
REUNIERON EN: EL CRUCE DE LAS CALLES SALVADOR ALVARADO Y RODOLFO T.

LOIAZA LOS C.C.
NOMBRE CARGO
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES ~ DTOR. DE OBRAS PUBLICAS \ -
4 ING. ARTURO A. CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS & /
ARQ. LANDOLFO PARRA REP. CONTRATISTA

EN ESTE ACTO: CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V. HACE ENTREGA DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR LOS C.C.
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON |
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS ‘
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES (
TECNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA:

SE PAVIMENTARON 500 ML DE CALLE CON UNA SECCION VARIABLE DE 12 MTS. C
CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETOREHABILITACION GENERA
LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO.

BENEFICIKF\‘AJA/A‘MD/BERBDN[@'.&’SU/IN)LER%NASGPQME A $ 6,046,600.12

il b o
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 ador A/ELAFNANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL
ATUNTAVISEFE]0, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

TM-048/2010

F E C H A: 30 DE MARZO DE 2010 TOTAL  FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
$ 6,580,988.85 $6,024,402.00 §$ 556,586.85

INVERSION APROBADA: §$ 6,580,988.85
INVERSION EJERCIDA: $ 6,046,600.12
SALDO QUE SE CANCELA: $ 534,388.73

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SuU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS

10:45 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

ReciBE 4/ ENTREGA
A S 11
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A DE C.V.

DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

m__ﬂnlmf""mf‘m’: Agarddtihigs
Blvd. Rosales y Francisco. Villa, Guamuchil, S/N. S



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
vador Alvarado DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO
2008-2010 OBRA PUBLICA DIRECTA 2010

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:__PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE JESUS
RODRIGUEZ Y MONTES DE OCA COL. JUAREZ, DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL

ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA: SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)
FECHA DE INICIO: _17-MAYO-2010
FECHA DE TERMINACION: _15-DICIEMBRE-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO
No. DE CONTRATO: _ MSA-OPD-LP-PAV-2010-002

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE: GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO
DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL_2010 SE
REUNIERON EN: EL CRUCE DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MONTES DE OCA LOS
c.C.

NOMBRE CARGO /
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES DTOR. DE OBRAS PUBLICAS A
ING. ARTURO A. CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS
ARQ. LANDOLFO PARRA REP. CONTRATISTA /

EN ESTE ACTO: CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V. HACE ENTREGA DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR LOS C.C.
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON X
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS CORRESPONDIENTES. |

LA OBRA: s Po
SE PAVIMENTARON 500 ML DE CALLE CON UNA SECCION VARIABLE DE 12 MTS. CON’ r/;),

CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETOREHABILITACION GENERAL %
LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO.

BENEFICIARA, ;4,590 00 RERSONAS Y. SN ENDE A § 6.529.260.76
e TR £ g G e Ty j v-.u‘;."'d'. R T \‘I‘"E‘-‘!__ i Age
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vador ANake@fJNANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL

AYUNTAMI

2008-201

'?NCIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

TM-062/2010

F E CH A: 08 DE ABRIL DE 2010 TOTAL FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL
$6,927,572.71 $6,693,780.00 §$ 233,792.71

INVERSION APROBADA: § 6,927,572.71
INVERSION EJERCIDA: § 6,529,260.73
SALDO QUE SE CANCELA: $ 398,311.98

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:40 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE ENTREGA

( Lol e M.

ING. HERI?TO/ACOSTA MONTES CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.

DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

ERPIRTE
v
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v W MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
Y ONTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
2008-2010 OBRA PUBLICA DIRECTA 2009

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:_PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAMUEL M. GIL ENTRE IGNACIO
TRIGUEROS E IGNACIO RAMIREZ 2DA. ETAPA EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,

SIN.

ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA! SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)
FECHA DE INICIO: _16-NOVIEMBRE-2009
FECHA DE TERMINACION: _10-ENERO-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO
No. DE CONTRATO: __MSA-OPD-2009-004

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE: GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO
DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DEL_2010 SE
REUNIERON EN: EL CRUCE DE LAS CALLES SAMUEL M. GIL E IGNACIO TRIGUEROS
LOS C.C.

NOMBRE CARGO
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES ~ DTOR. DE OBRAS PUBLICAS \
ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ CONTRATISTA |/
ING. ARTURO CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS ‘

EN ESTE ACTO: ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ HACE ENTREGA DE LA OBRA A LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR  LOS C.C.
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONESqs po,
TECNICAS CORRESPONDIENTES. e 4

©d
LA OBRA:

SE PAVIM%;\}TARON 184.28 ML DE CALLE CON %E“A SECEION DE 11.30 MTS. CON;
CONCRET@//RDRAULICOY (BAN X8 LD, CRETG 7 SE COLOCARON 6
LUMINARIAS TIPO OV-15 DE 150 WATTS COR POSIE.METALICO — ol <
—— A SR T MDD L ST SN AL ity eI L

B ki i oV
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EFICIARA A 500.00 PERSONAS Y SU INVERSION ASCIENDE A $1,926,661.06

B INANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL
fBICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

\ooDE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

20 M-061/2009

F E C H A: 28 DE SEPT. DE 2009 TOTAL FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL
$ 1,996,488.25 $1,996,488.25

INVERSION APROBADA: §$ 1,996,488.25
INVERSION EJERCIDA: $ 1,926,661.06

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS

OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:40 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE /

&

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES ING. JESU BAEZ PEREZ
DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES. :

iRl iEi) s beail 4 TR e
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

Vadae Alvacedo DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
2008-2010 FIDEM 2009

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:__PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE RAMON
CERVANTES LEON Y LEYES DE REFORMA EN VILLA BENITO JUAREZ,
SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE SINALOA
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA: SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: _0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)
FECHA DE INICIO: _15-MARZO-2010
FECHA DE TERMINACION: _04-JUNIO-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO
No. DE CONTRATO: __ MSA-LP-FIDEM-2010-001

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
EN LA LOCALIDAD DE; VILLA B. JUAREZ MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL

ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2010 SE
REUNIERON EN: EL CRUCE DE LAS CALLES 21 DE MARZO Y RAMON CERVANTES

LOS C.C. ;
NOMBRE CARGO 4k

ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES DTOR. DE OBRAS PUBLICAS
ALEJNADRO CASTRO GASTELUM CONTRATISTA

EN ESTE ACTO: ALEJANDRO CASTRO GASTELUM HACE ENTREGA DE LA OBRA A LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR LOS C.C. \/
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES & ( 7

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS CORRESPONDIENTES. .\3\05 POI',

LA OBRA: ) } EL@
SE PAVIMENTARON 205 ML DE CALLE CON UNA SECCION DE 12 MTS. CON CONCRETO\MNE
HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO Y SE REHABILITARON LAS REDES DEP m;,,, 00

AGUA POTI / COTY (';’/?‘(k'/zr('(z/ Va Honestidac
C C
e s IO R T T T e O . .
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vador Alvarado
AYUNTAMIENTO

2008-2010

BENEFICIARA A 6,000.00 PERSONAS Y SU INVERSION ASCIENDE A $2,118,394.53

—_—

EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL
OFICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA
OSCTSHCP.X.18.09
F E C H A: 17 DE DICIEMBRE DE 2009 TOTAL FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL

$2,118676.40 2,118,327.50

INVERSION APROBADA: §$ 2,118,327.50
INVERSION EJERCIDA: §$ 2,118,394.53

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS

OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:40 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE ENTREGA
ﬂh@\’d\k) CO: k) ( . posPor,
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES ALEJANDRO CASTRO GASTELUM 5 4 A 7

DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

Narrandstracidrn corn (é) z’(z'(’/zcz'm( Yz FHonestidad

I—— | R R e
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INVERSION DIRECTA MUNICIPAL 2010 . x\
NI
N

. AYUNT/

vador Alvenefo DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:_REHABILITACION DE LA CASA i 3
208 DE LA CULTURA DE LA CD. DE GUAMUCHIL \\\\\)\

ESTADO DE SINALOA
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA. __ & |
PROGRAMA: _INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
SUB-PROGRAMA: OTROS (CASA DE LA CULTURA)
FECHA DE INICIO:_14 DE JUNIO FECHA DE TERMINACION: 08 DE DICIEMBRE
MODALIDAD DE EJECUCION: _.CONTRATO
No. DE CONTRATO: MSA-OPD-IR-2010-001

/

P 4

ACTA DEENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE: GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL
ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE
DEL 2010 SE REUNIERON EN: LA CASA DE LA CULTURA

NOMBRE CARGO
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES DTOR. DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. OSCAR MARTIN BAEZ HEREDIA CONTRATISTA
ARQ. ANIBAL SANCHEZ GALINDO SUPERVISOR

EN ESTE ACTO: ARQ. OSCAR MARTIN BAEZ HEREDIA HACE ENTREGA DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR LOS -
C.C. ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN

CON ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES
AUTORIZADOS PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES.

.a08 Po
LA OBRA: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA O&a\ i

c,"*-&

BENEFICIARA A 1000 PERSONAS Y SU INVERSION ASCIENDE A $ 1, 849,999.99
.t FlNAN@%ﬁ:HN’rmmpcm ;’ﬁfzmmmtqn %/EsrrfpméRA SE REALIZO EN
" BASE AL OFICIO, FECHA Y G JACIOMNSERESISTR \jpems

Blvd. Rosales y Francisco. Villa, Guamuchil, S/N. SalvadorAIvarado Sinaloa. C.P. 81400 Tel. 01 (673) 732 0638, Fax: 732 0872
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ARDE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

3 H A: 12 DE MAYO DEL 2010 TOTAL FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL
$1,849,999.99

SION APROBADA:  § 1,849,999.99
INVERSION CONTRATADA: § 1,802,987.23
INVERSION EJERCIDA: $1, 829,023.40 CONV. MODIF.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION
POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD
Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE
SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE
LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE
RECLAMACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA
PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON SIENDO LAS 09:45 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA
SENALADO.

i S F |
WAL

ING. HERIBERT, fCOSTA MONTES ARQ.-QSCAR MARTIN BAEZ HEREDIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA s

/

/ N

RE

ARQ. Ayl%gySANCHEZ/GAL:IﬂDO
-~ u

PERVISOR
Adbninistracidrn cor (J%’cxk’ﬁ[m/( Y4 Honestidad
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. MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
vadior Alvarado DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
2008.2010 OBRA PUBLICA DIRECTA 2010

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:_PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAMUEL M. GIL ENTRE CALLE IGNACIO
RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA VIGIL EN GUAMUCHIL MUNICIPIO DE
SALVADOR ALVARADO

ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

DATOS GENERALES DE LA OBRA
No. DE OBRA; SIN
PROGRAMA: _ 04 — URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: _0411 — CALLES Y CAMINOS (CONCRETO HIDRAULICO)
FECHA DE INICIO: _17-MAYO-2010
FECHA DE TERMINACION: _30-JUNIO-2010
MODALIDAD DE EJECUCION: _CONTRATO
No. DE CONTRATO: __MSA-OPD-LP-PAV-2010-004

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA CIUDAD DE; GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL ESTADO
DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2010 SE
REUNIERON EN: EL CRUCE DE LAS CALLES SAMUEL M. GIL E IGNACIO RAMIREZ LOS
C.C.

NOMBRE CARGO
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES DTOR. DE OBRAS PUBLICAS
ING. ARTURO A. CAMACHO ROJO SUPERVISOR DE OBRAS
ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ CONTRATISTA

EN ESTE ACTO: ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ HACE ENTREGA DE LA OBRA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REPRESENTADO POR LOS C.C.
ING. HERIBERTO ACOSTA MONTES

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE MENCIONAN CON
ANTERIORIDAD, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS
PARA VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES /
TECNICAS CORRESPONDIENTES. ’

o8 Por, o

LA OBRA:

AGUA POTAéLE Y DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO.

BENEFICIAé/’;(”{ 5’66’66%éé*&Nﬁh/?’é’u‘(Nﬁléés/&f(déé’i:/fqb/E A'$ 2.011,660.10 I~
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vador Alvarado
AYUNTAMIENTO

2005-2¢] FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE AL
OFICIO, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRA:

No. DE OFICIO DE APROBACION ESTRUCTURA FINANCIERA

TM-064/2010

F ECH A: 08 DE ABRIL DE 2010 TOTAL  FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL
$2,231,619.17 $1,896,879.29 $ 334,742.87

INVERSION APROBADA: § 2,231,619.17
INVERSION EJERCIDA: $ 2,011,660.10
SALDO QUE SE CANCELA: $ 219,959.04

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, POR LO QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DENTRO
DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN
LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS
OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE,

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS
10:40 HORAS DEL MISMO MES Y ANO ARRIBA SENALADO.

RECIBE

)

ING. HERIB;ZTO ACOSTA MONTES ING. JESU AEZ PEREZ

DTOR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

e T R TN T m""‘m" Bl R S iy !
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