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001ALPR018 CONSTRUCCION DE PLANTA 
POTABILIZADORA DE 5 L.P.S. 
EN EL POBLADO GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ. 

C CONV 100% 100% 1,382,934.33$      508,643.63              874,290.70        1,382,934.33$      508,643.63              874,290.70 PLANTA 1 269

002ALPR018 CONSTRUCCION DE PLANTA 
POTABILIZADORA DE 5 L.P.S. 
EN EL POBLADO CERRO BOLA. 

C CONV 100% 100% 1,382,934.33$      508,643.63              874,290.70        1,382,934.33$      508,643.63              874,290.70 PLANTA 1 79

003ALPR018 SUSTITUCION DE RED DE  
AGUA POTABLE EN EL 
POBLADO ALAMO DE LOS 
MONTOYA.

C CONV 100% 100% 2,911,482.50$      2,911,482.50           2,911,482.50$      2,911,482.50           0.00 M.L. 5117 419

004ALPR018 AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE EN LA LOCALIDAD 
DE TULTITA. 

A CONV 100% 100% 397,688.94$        146,270.34              251,418.60        397,688.94$        146,270.34              251,418.60 M.L. 687 60

005ALPR018 INTRODUCCION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN EL 
POBLADO LOS CHINOS

C CONV 100% 100% 4,764,130.94$      4,764,130.94           4,764,130.94$      4,764,130.94           0.00 ML 5511 205

SUMA 10,839,171.04$    8,839,171.04           2,000,000.00     10,839,171.04$    8,839,171.04           2,000,000.00     

SUBTOTAL

TOTAL 10,839,171.04$    8,839,171.04           2,000,000.00     10,839,171.04$    8,839,171.04           2,000,000.00     

008ALCP018 CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL 
ARROYO DE LA COLONIA 
PEDRO INFANTE. (Programa 
Habitat $1´598,915.00).

C C 100% 100% 1,598,915.00$      1,598,915.00           1,598,915.00$      1,598,915.00 0.00 M2 204         2520

009ALCP018 CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN COLONIA 
MAQUIO CLOUTHIER

C C 100% 100% 524,659.55$        524,659.55              524,659.55$        524,659.55              0.00 M2 90 247
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010ALPR018 REHABILITACION DE  
COMEDOR COMUNITARIO EN 
LA COMUNIDAD DE TULTITA, 
EMILIO ALVAREZ IBARRA, 
TORO MANCHADO, CRUZ 
BLANCA Y CAITIME.

R C 100% 100% 537,524.23$        537,524.23              537,524.23$        537,524.23              0.00 LOTE 5 250

012ALCP018 AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN CALLE 
AGUSTIN LARA, COL. PEDRO 
INFANTE.

A C 100% 100% 113,492.81$        113,492.81              113,492.81$        113,492.81 0.00 ML 51 50

SUMA 2,774,591.59$      2,774,591.59           -                    2,774,591.59$      2,774,591.59           -                    
SUBTOTAL 10,839,171.04$    8,839,171.04           2,000,000.00     10,839,171.04$    8,839,171.04           2,000,000.00     

TOTAL 13,613,762.63$    11,613,762.63         2,000,000.00     13,613,762.63$    11,613,762.63         2,000,000.00     

013ALPR018 AMPLIACION DE RED 
ELECTRICA EN EL TABALLAL

A C 100% 100% 171,274.89$        171,274.89              171,274.89$        171,274.89 0.00 ML 112 78

014ALPR018 ESC. SECUNDARIA DR. 
ALFREDO DIAZ ANGULO, 
INSTALACION DE 
SUBESTACION, COMUNIDAD 
EL SALITRE. 

C C 100% 100% 127,630.81$        127,630.81              127,630.81$        127,630.81 0.00 SUBESTACIO
N

1 648

015ALCP018 JARDIN DE NIÑOS ANGEL 
FLORES, TERMINACION DE 
CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 
CIVICA, COL. MILITAR.

C C 100% 100% 97,656.97$          97,656.97                97,656.97$          97,656.97                0.00 M2 65 160

016ALCP018 ESC. SECUNDARIA SNTE, 
CONSTRUCCION DE 
BANQUETAS Y ANDADORES 
(EN EL AREA DE COMEDOR).

C C 100% 100% 229,323.46$        229,323.46              229,323.46$        229,323.46              0.00 M2 300 590
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SUMA 625,886.13$        625,886.13              625,886.13$        625,886.13              -                    

SUBTOTAL 13,613,762.63$    11,613,762.63         2,000,000.00     13,613,762.63$    11,613,762.63         2,000,000.00     

TOTAL 14,239,648.76$    12,239,648.76         2,000,000.00     14,239,648.76$    12,239,648.76         2,000,000.00     

017ALCP018 JARDIN DE NIÑOS LOS 
ACHIRES, CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE.

C C 100% 100% 279,079.68$        279,079.68              279,079.68$        279,079.68              0.00 M2 134 41

018ALCP018 GASTOS INDIRECTOS 
(Reparación y Manteniemiento de 
Equipo de Transporte).

M A 100% 100% 145,490.95$        145,490.95              145,490.95$        145,490.95              0.00 PROYECTO 1             

019ALCP018 CONSTRUCCION DE DOCE 
ACCIONES DE  CUARTO 
ADICIONAL DE TRES PAREDES 
EN ZONA URBANA.

C C 100% 100% 914,163.24$        914,163.24              914,163.24$        914,163.24 0.00 ACCIONES 12 48

020ALPR018 CONSTRUCCION DE  SIETE 
ACCIONES DE  CUARTO 
ADICIONAL DE TRES PAREDES 
EN ZONA RURAL.

C C 100% 100% 539,629.32$        539,629.32              539,629.32$        539,629.32 0.00 ACCIONES 7 28

021ALCP018 CONSTRUCCION DE NUEVE 
ACCIONES DE  CUARTO 
ADICIONAL  DE CUATRO 
PAREDES  EN ZONA URBANA.

C C 100% 100% 779,410.29$        779,410.29              779,410.29$        779,410.29 0.00 ACCIONES 9 36
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SUMA 2,657,773.48$      2,657,773.48           -                    2,657,773.48$      2,657,773.48           -                    
SUBTOTAL 14,239,648.76$    12,239,648.76         2,000,000.00     14,239,648.76$    12,239,648.76         2,000,000.00     

TOTAL 16,897,422.24$    14,897,422.24         2,000,000.00     16,897,422.24$    14,897,422.24         2,000,000.00     

022ALPR018 CONSTRUCCION DE SIETE  
ACCIONES DE  CUARTO 
ADICIONAL  DE CUATRO PAREDES  
EN ZONA RURAL.

C C 100% 100% 631,715.43$        631,715.43              631,715.43$        631,715.43 0.00 ACCIONES 7 28

023ALPR018 CONSTRUCCION DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD 
DE TRES PALMAS.

C C 100% 100% 639,693.36$        639,693.36           639,693.36$        639,693.36 0.00 M2 74 183

024ALPR018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
EN CALLE ALHAMBRA ENTRE 
LAGUNA Y PALOS VERDES, 
FRACC. LOS ANGELES

A C 100% 100% 185,782.17$        185,782.17           185,782.17$        185,782.17 0.00 ML 89 56

025ALPR018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE 
CALLE 15 DE JULIO Y TERRENOS 
DE CULTIVO, EN VILLA B.J.

A C 100% 100% 232,876.92$        232,876.92           232,876.92$        232,876.92 0.00 ML 134 42
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026ALPR018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 
METALICA DE 12.18 X 11.05 MTS. 
EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO 
MARQUEZ DE LA COMUNIDAD EL 
GUAYACAN.

C C 85% 96% 212,349.45$        212,349.45           212,349.45$        212,349.45 0.00 M2 134.59 28

SUMA 1,902,417.33$      1,902,417.33           -                    1,902,417.33$      1,902,417.33           -                    

SUBTOTAL 16,897,422.24$    14,897,422.24         2,000,000.00     16,897,422.24$    14,897,422.24         2,000,000.00     

TOTAL 18,799,839.57$    16,799,839.57         2,000,000.00     18,799,839.57$    16,799,839.57         2,000,000.00     

027ALPR018 CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE METALICA  EN LA 
ESC. PRIM. AMADO NERVO DE 
LA COMUNIDAD DE 
YACOCHITO.

C C 100% 100% 220,592.56$        220,592.56           220,592.56$        220,592.56 0.00 M2 64 25

028ALPR018 CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE METALICA DE 
13.25 X 11.25 MTS. EN ESC. 
PRIM. GABRIELA MISTRAL  DE 
LA COMUNIDAD DE CAMPO 
PENJAMO.

C C 100% 100% 223,036.29$        223,036.29           223,036.29$        223,036.29 0.00 M2 134.59 31

029ALCP018 CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN ESC. DE 
EDUCACION ESPECIAL  CAM 
#47

C C 100% 100% 214,673.78$        214,673.78           214,673.78$        214,673.78 0.00 M2 120 40

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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030ALCP018 REHABILITACION DE BAÑOS 
EN ESCUELA PRIMARIA LUIS 
DONALDO COLOSIO , 
INFONAVIT JOBORI

R C 100% 100% 253,699.88$        253,699.88           253,699.88$        253,699.88 0.00 M2 38.21 180

SUMA 912,002.51$        912,002.51              -                    912,002.51$        912,002.51              -                    

SUBTOTAL 18,799,839.57$    16,799,839.57         2,000,000.00     18,799,839.57$    16,799,839.57         2,000,000.00     

TOTAL 19,711,842.08$    17,711,842.08         2,000,000.00     19,711,842.08$    17,711,842.08         2,000,000.00     

031ALPR018 CONSTRUCCION DE 
SUBESTACION ELECTRICA DE 
75 KVA Y ALIMENTADORES 
PARA EDIFICIOS DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 
VENUSTIANO CARRANZA EN 
VILLA BENITO JUAREZ (FAIS 
$501,457.79 más $36,510.02 de int. 
Bancarios)

C C 100% 100% 537,967.81$        537,967.81           537,967.81$        537,967.81 0.00 SUBESTACIO
N

1 310

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Pág. 6



FISICO %
FINACIE

RO %  TOTAL  MUNICIPAL               
( FAIS )  ESTATAL   TOTAL MUNICIPAL               

( FAIS ) ESTATAL 

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33,   FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CUARTO  TRIMESTRE 2018
Monto aprobado FAIS 2018      $ 18´751,160.16

No. DESCRIPCION DE LA OBRA TIPO DE 
PROYECTO

MOD. DE 
EJECUCION 

AVANCE INVERSION AUTORIZADA INVERSION  EJERCIDA
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

BENEFICIARIO
S

032ALPR018 REHABILITACION DE 3,162 
M.L. DE RED DE AGUA 
POTABLE EN EL POBLADO 
EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS 
GOLONDRINAS) MAS 
APORTACION ESTATAL DE 
767,250.01, EL COSTO TOTAL ES 
DE $1´305,110.34

R C 100% 100% 537,860.33$        537,860.33           537,860.33$        537,860.33           0.00 ML 3,162 284

SUMA 1,075,828.14$      1,075,828.14           -                    1,075,828.14$      1,075,828.14           -                    

SUBTOTAL 19,711,842.08$    17,711,842.08         2,000,000.00     19,711,842.08$    17,711,842.08         2,000,000.00     

TOTAL 20,787,670.22$    18,787,670.22$     2,000,000.00$    20,787,670.22$    18,787,670.22$     2,000,000.00$    

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
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