MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CONVENIO ADICIONAL DE OBRA MSA-HABITAT-LP-001-2018-ADIC

CONVENIO COMPLEMENTARIO QUE MODIFICA EL DIVERSO CONTRATO DE ADJUDICACION
DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No MSA-
HABITAT-LP-001-2018 POR CAMBIO DE PROYECTO Y AMPLIACION DE METAS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA
REPRESENTADO POR LOS C.C. ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ, LIC. ROSARIO DIAZ
LOPEZ, LIC. ROBERTO VALENZUELA LEAL, ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL MUNICIPIO, Y POR
OTRA PARTE EL C. ALEJANDRO CASTRO GASTELUM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA EL CONTRATISTA, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CELEBRARON UN CONTRATO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA SOBRE BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TRABAJO Y TIEMPO DETERMINADO AL CUAL SE LE ASIGNO EL
NUMERO MSA-HABITAT-LP-001-2018 INTERVINIENDO EL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO EN SU CALIDAD DE EL MUNICIPIO Y EL C. ING. ALEJANDRO CASTRO
GASTELUM EN SU CARACTER DE CONTRATISTA.

1.1.- EL OBJETO DE LA CELEBRACION DEL REFERIDO CONTRATO FUE LA REALIZACION
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN
LA COLONIA PEDRO INFANTE DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO,
SINALOA, EN LOS TERMINOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE EXHIBIO PARA TAL
EFECTO, CON UN IMPORTE DE $ 3'072,987.13 (SON: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO COMO PAGO POR LOS
TRABAJOS A REALIZAR EN DICHO CONTRATO.

SIENDO NECESARIO MENCIONAR QUE EL MONTO AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA PARA
LA REALIZACION Y EJECUCION DE LA OBRA EN MENCION FUE HASTA POR LA CANTIDAD
DE $ 3'197,828.00 (SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO POR LO QUE EXISTE UN REMANENTE
HASTA POR LA CANTIDAD DE $ 124,840.87 (SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

2.- POR SU PARTE DECLARA EL CONTRATISTA QUE CONCLUYO EN LOS TERMINOS
CONVENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO MSA-HABITAT-LP-001-2018
TODOS LOS TRABAJOS A QUE SE OBLIGO A REALIZAR MISMOS QUE FUERON
DEBIDAMENTE DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

3.- DEBIDO A QUE EL ACTO JURIDICO FORMALIZADO A TRAVEZ DEL CONTRATO DE
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA REGULADO POR LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, LUEGO ENTONCES EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA EN SU
CARACTER DE CONTRATANTE Y DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 59 DEL INVOCADO ORDENAMIENTO LEGAL, PUEDE BAJO SU RESPONSABILIDAD
Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No MSA-HABITAT-LP-001-2018 MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO.
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4.- AHORA BIEN EN VIRTUD DE QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y EXISTIENDO VOLUMENES ADICIONALES Y CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, ADEMAS DE QUE SE PRESENTARION FUERTES PRECIPITACIONES
PLUVIALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR EN LA COLONIA PEDRO INFANTE DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR
ALVARADO, SINALOA, POR LO QUE AMBAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR UN CONVENIO
MODIFICATORIO EN EL QUE LA DEPENDENCIA PROCEDA A ELABORAR EL CATALOGO DE
CONCEPTOS LOS NUEVOS VOLUMENES Y TRABAJOS, Y QUE EJECUTARA EL
CONTRATISTA EN LOS TERMINOS QUE LA PROPIA DEPENDENCIA LE INDIQUE EN UN
DIVERSO CATALOGO DE CONCEPTOS QUE EN TODO CASO EXHIBIRA A ESTE CONVENIO
MODIFICATORIO PARA QUE FORME PARTE DEL MISMO.

5.- POR SU PARTE EL CONTRATISTA DECLARA CONOCER EL NUEVO CATALOGO DE
CONCEPTOS EL CUAL MODIFICA AL EXHIBIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ORIGINAL No MSA-HABITAT-LP-001-2018 MANIFESTANDO ESTAR DE ACUERDO EN
REALIZAR LOS TRABAJOS QUE LA DEPENDENCIA LE CONFIERE A TRAVEZ DEL PRESENTE
CONVENIO MODIFICATORIO AGREGANDO QUE CUENTA CON LOS MEDIOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON LOS NUEVOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

POR LO ANTERIOR AMBAS PARTES ESTAN CONFORMES EN CELEBRAR EL PRESENTE
CONVENIO Y SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL MONTO Y
PLAZO DEL CONTRATO No MSA-HABITAT-LP-001-2018 EN LA REALIZACION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA PEDRO INFANTE DE LA CIUDAD
DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CAMBIO DE OBRA APROBADO ES
DE $ 3'197,828.00 (SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO Y EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO ES DE $ 124,840.87 (SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS 87/100 M.N.), IVAINCLUIDO LO QUE REPRESENTA UN 4.06% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL

EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA SE MODIFICA A 152 DIAS NATURALES Y EL PLAZO
DEL PRESENTE CONVENIO ES DE 48 DIAS NATURALES LO QUE REPRESENTA UN 46.15%
DEL PLAZO ORIGINAL, POR LO QUE EL NUEVO PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA CON LAS
AMPLIACIONES DE METAS ES EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2019.

TERCERA: EL CONTRATISTA EXPRESA SU CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONVENIO
DE MODIFICACION QUE SE CONTRAE EN LA CLAUSULA PRIMERA Y SE OBLIGA A INICIAR
LOS TRABAJOS SENALADOS EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS QUE EN ESTE
ACTO SE ADJUNTA, COMPROMETIENDOSE A REALIZARLOS DE ACUERDO CON EL
PRESUPUESTO MODIFICADO Y CANTIDADES DE OBRA SENALADAS COMO REMANENTE
QUE FIRMADOS POR LOS CONVENIANTES FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONVENIO.

CUARTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE A EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONVENIO, REGIRAN Y CUMPLIRAN TODAS Y CADA UNA DE
LA CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL No MSA-HABITAT-LP-001-2018 EN CUANTO SEAN
APLICABLES AL PRESENTE CASO Y NO SE CONTRAPONGAN CON SU OBJETIVO.
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QUINTA: EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL H. JUZGADO DEL RAMO CIVIL EN
PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SINALOA POR
LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE
CONVENIO LO FIRMAN POR DUPLICADO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS 21
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA"
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ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
PRESIDENTE MUNICIPAL R.F.C. CAGX-790215-F97
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ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



