MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONTRATO No. MSA-LP-FISM-001-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, POR CONDUCTO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES, A LA QUE SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADA POR LOS C.C. LIC. PIER ANGELY CAMACHO
MONTOYA, LIC. ALEJANDRA DE JESUS ZAMANO MEJIA, LIC. ROBERTO GARCIA MICHEL, ARQ. HUGO ALBERTO SOTO
MATA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA, GRUPO FORMADO
POR LAS EMPRESAS PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTA ACTO
POR EL C. JOSE ANTONIO OBANDO RAMOS Y PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTES LEGALES, AL QUE SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARATCIONES:

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

11.- TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y QUE COMPETE AL EJERCICIO DE LA FUNCION
MUNICIPAL CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION

#S FEDERAL DE LA REPUBLICA MEXICANA Y ARTICULOS 110 Y 111 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
SINALOA Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN.

1.2.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 37, 39 Y 52 FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, EL MUNICIPIO POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS QUE LO REPRESENTAN EN
ESTE CONTRATO TIENEN FACULTADES PARA COMPARECER A LA FIRMA DEL MISMO.

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, POR LA TESORERIA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO No. TM.-0135/2021 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021.
EN BASE A LA 2DA. REUNION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2021.

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA S/N, COL. CENTRO, GUAMUCHIL,
SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER

PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE
DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, MEDIANTE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL No. 002, CONCURSO No. MSA-LP-FISM-001-2021 DE ACUERDO AL ARTICULO 38 FRACCION |, 38
FRACCION | Y 43 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA

I.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
1.1.- PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

[1.1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
4,144 VOLUMEN (XVII) DIECISIETE DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. RENATO VEGA
CARRILLO NOTARIO PUBLICO NUMERO 174, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 80762-1 CON

FECHA 01 DE JULIO DE 2011.

I.1,2.- EL C. JOSE ANTONIO OBANDO RAMOS QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR, ACREDITA SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 363 VOLUMEN (I)
UNO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSE DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ NOTARIO
PUBLICO NUMERO 199, DE LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, INSCRITA EN EL EGISFRO PUBLICO DE“A PROPIEDAD

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICQ, No. 8&%2*1 CON FECHA 29 DE MARZO
3

DE 2016. \

11.1.3.- TIENE CAPACIDAD J_URiDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONPICIONES TECI:TFCAS Y ECONOMI
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONT .
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11.1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE AGUILAR BARRAZ . 187£3 COL. JORGEALMADA, CULIACAN,
SINALOA, C.P. 80200 MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN NOFIFICACIONES7AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE POR ESERITO OTRQ_DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. =i
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1.5 SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO PUN-110620-CV2

11.1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO O SITIOS DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.1.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SUREGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO* Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES
CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

I. LA INVITACION AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA'Y CARTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Il. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA'Y EL SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION;

lil. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA;

IV. NORMAS DE CALIDAD;

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION;

VI. CATALOGO DE CONCEPTOS;

VII. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

1.1.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE
CONFORMIDAD CON LA REGLA 1.2.1.15 DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2010,
“EL CONTRATISTA” PRESENTO OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE FECHA 02 DE AGOSTO DE
2021, CON NUMERO DE FOLIO 21ND9737741, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

1.1.9.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 72, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021.

11.2.- PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

11.2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 553
VOLUMEN (ll) DOS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2002, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. BLANCA HAYDEE CASTRO
LOPEZ NOTARIO PUBLICO NUMERO 186, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 41-1 CON
FECHA 02 DE ENERO DE 2003.

11.2.2.- EL C. HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR, ACREDITA SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 553 VOLUMEN (1l)
DOS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2002, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. . BLANCA HAYDEE CASTRO LOPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 186, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, lNSCRlTA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 41-1 CON FECHA 02
DE ENERO DE 2003.

11.2.3.- TIENE CAPACIDAD .{URI'DICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE TERESA VILLEGAS No. 1422 BIS COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN,
SINALOA, C.P. 80200 MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN [AS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO S ﬂIALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA
TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I.2.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIE

y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRQ
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO PC0-021206-415 4

CONTRATO AFIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INT | NE EN SU EJECUCIO. .

11.2.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE]
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLA
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” |
CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

LEY DE OBRAS-PUE
TO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
GRAN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES



I. LA INVITACION AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA'Y CARTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

II. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION;

Il PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA;

IV. NORMAS DE CALIDAD,;

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,;

V1. CATALOGO DE CONCEPTOS;

VII. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

1.2.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE
CONFORMIDAD CON LA REGLA 1.2.1.15 DE LA SEGUNDA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2010,
“EL CONTRATISTA” PRESENTO OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE FECHA 03 DE AGOSTO DE
2021, CON NUMERO DE FOLIO 21NE0539106, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

11.2.9.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 72, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES CONVIENEN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE COLECTOR GABRIEL LEYVA EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS
ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.7 DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y
QUE VINCULAN A “EL MUNICIPIO* Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO, Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS,
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

CONFORME A LO ACORDADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO PRIVADO DE PROPOSICION CONJUNTA DE
FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, SE INDICAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE CADA ASOCIADA, COMO DE
DESCRIBE A CONTINUACION, QUEDANDO OBLIGADAS EN FORMA SOLIDARIA'YY MANCOMUNADA CON EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO:

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE CV. SE OBLIGA A EJECUTAR LAS PARTIDAS DE
PRELIMINARES, REPOSICION DE PAVIMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES.

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SE OBLIGA A EJECUTAR LAS PARTIDAS DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
Y POZOS DE VISITA

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTAY:

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON ORMAS
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBUIGANDOSE ¥\ RESPONDER ANTE “EL

MUNICIPIO®, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LOS DANOS PERJUICIOS CAUSADOS ,POR\

NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION O REALIZAR TRABAJOS DE/ MA CALIDAD QUE HAYAN”SIDO
AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO. / 2

-CUTADOS QUE NO

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER L@S RABI’,JOS MAL E \
, AS| COMO EN

CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN L;’RO CT0 e}
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION. |
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TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 2'453,674.94 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 392,587.99 (SON: TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTAY SIETE
PESOS 99/100 M.N.), DA UN GRAN TOTAL DE: $ 2'846,262.93 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS PESOS 93/100 M.N.)

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 86 DiAS
NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO® PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR
PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE ‘EL CONTRATISTA QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE OBRA Y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE. :

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y
OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES, ASi COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIiA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION
DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LAS LEYES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATALY MUNICIPAL.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL INMUEBLE EN EL QUE DEBA
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS
QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO”, OBSERVANDO
TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA", LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL INMUEBLE EN EL QUE DEBA
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA’, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE
PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION
DEL INMUEBLE.

SEXTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” OTORGARA A “EL CONTRATISTA”
POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN UNA EXHIBICION, EL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 996,192.03 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA
LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE REALIZARA CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO
EN QUE SE OTORGUE;

2. CUANDO EN LA ESTIMACION PRESENTADA NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTIC}I51 CONFORME-AL TMPORTE.
PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDQ, PORC USAS IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA", DICHO IMPORTE SE SUMARA AL QUE CORRESPONDA MG?RTIZARQEN LA SIGUIENTE
ESTIMACION DE ACUERDO AL CITADO PROGRAMA, Y [ "

CONFORME A.LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA GENERAL PE EJECUCION DE LOS TRABAJOS -
CONVENIDO, LA AMORTIZACION DEL IMPORTE PENDIENTE SE AJUSTARA DE ACUERDO A LA MODIFICACION-DE
DICHO PROGRAMA. gl

3. CUANDO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” NO SE LOGRE A EI IZF{R EL ANTICIPO OTORGADO
A

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A GADA UNA DE LAS-ESTIMACIONES POR
ERALDE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS: DICHA AMORTIZACION DEBERA SER PROPORCIONAL AL P E DEL ANTICIPO OTORGADO,
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DEBIENDOSE LIQUIDAR TOTALMENTE EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"

SEPTIMA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES
SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADAS DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA
CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS Y ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION, DE CONFORMIDAD A LAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL AREA CONTRATANTE,
DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISARY,
EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, UBICADAS EN: BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA, COL. CENTRO, C.P. 81400,
GUAMUCHIL, SINALOA, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRAY EL CONTRATISTA HAYA
ENTREGADO LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES CORRESPONDIENTES,
PARA QUE “EL MUNICIPIO* INICIE SU TRAMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN
SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION

ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITACORA.

EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA "EL MUNICIPIO” DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA’, A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO
EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO,
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE

ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O
DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE
LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO
SE COMPUTARA PARA EFECTO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES EN QUE DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES
UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LA ESTIMACION'O ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO
CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADA(S) CUANDO “EL MUNICIPIO” OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADA(S) POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS,
EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESE&A{‘NTA‘C‘GBRO LA
ESTIMACION O ESTIMACIONES. ~

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA;ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE”
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUG A ﬁA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA&BITACO TALES HE S.

e "
é EFECTUARA ENAA ESTIMACION O

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENT
ESTIMACIONES DE AJUSTE DE COSTOS SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA ORI DO/EL/AfUSTE, APLICANDO AL
IMPORTE DE LA ESTIMACION O ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSA OR Sﬁ@NDlENTE\A LOS FACTORES
QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIIM@S QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.
TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE ENTREELLOS. \\
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LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPANADO DE
LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE
PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION
ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.7 DEL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ESTA PODRA ORDENAR SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS,
QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR
ELLO. EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIO*, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS,
SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERNALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA
SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACION O ESTIMACIONES (EXCEPTO TRATANDOSE DE
RETENCIONES ECONOMICAS O PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS DECIMA SEPTIMA Y
DECIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO) Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO®, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA’,
DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
. EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR POLIZA DE
FIANZA, POR LA CANTIDAD DE $ 996,192.03 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS
03/100 M.N.), QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE CANCELARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR POLIZA DE FIANZA, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO.

S~ ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y
ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO
ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION 1.7, Y ENTREGUE A “EL MUNICIPIO”" LA GARANTIA
POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 75 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, CONSISTENTES EN LAS
SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO;

B).-.QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA-ADMINISTRATIVA EXTINCION'DE ¢
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SA| D‘KS A CARGO.DE “EL CONTRATISTA”, )

LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA PARA
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS A LA ARIANZADORA, DESPUES »
DE TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO O BIEN, UNA MANIFESTACJON EXPRESA Y \POR ESCRITO"DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LA QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA CANQELARLA. \ o
ESIPAD DE EXTENIER LA CONSTANCIA
RANTIA NO'RECLAMA AL CONTRATISTA

ESP%SDER POR VICIOS OCULTOS, EL

SE ENTENDERA QUE EXISTE CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION, SIN
RESPECTIVA, SI LA CONTRATANTE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
LA EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS;
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C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE Y
CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO
DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA
QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS
EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y SEGUROS DE FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA.

EN CASO DE LA CELEBRACION DE CONVENIOS PARA AMPLIAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO,
SE DEBERA REALIZAR LA MODIFICACION CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIANZA;

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LA CONTRATANTE NO TENGA QUE RECLAMAR A LA

CONTRATISTA, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN AUTORIZAR LA CANCELACION DE LAS GARANTIAS
RESPECTIVAS; Y,

LAS MODIFICACIONES A LAS POLIZAS DE FIANZAS DEBERAN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACION QUE
CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE

e ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO
Y AL MOMENTO DE OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO CON FUNDAMENTO EN LO SENALADO EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, DETERMINA QUE EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD CON LA FRAGCION | DEL ARTICULO 81
DE LA CITADA LEY, ESTE PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL NO PODRA SER MODIFICADO
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO
EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON
RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A LA
CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME A DICHO PROGRAMA.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, ESTA PROCEDERA CUANDO SEA IGUAL O MAYOR AL TRES
POR CIENTO DEL COSTO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO; EN ESTE SUPUESTO LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA MISMA EN QUE SE HAYA CELEBRADO EL CONTRATO;

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS
S iNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR O ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO LA
CONTRATANTE, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, ESTAS PROCEDERAN
A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO
DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES
FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO;

CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPUESTA; Y,

/\ LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORIA O DEMAS AUTORIDADES-QUE-RESULTEN
COMPETENTES EN EL AMBITO DE SUS APLICACIONES. j 2 ™

{ \,’/ kY
EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTARGQS Ci NFORME LAS ESTIMACIONES'
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE LA CONTRATANTE, A LICI%D DE LA CONTRATISTA, A MA/S//‘\ X
TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA E UE RESUELVA POR ESCRITO-EL{ \\
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO. EN CASO DE AJUSTES POR D7 MENTO, EL\ DESCUENTO /SE/HARA
il

DIRECTAMENTE EN LA ESTIMACION INMEDIATA SIGUIENTE. >

DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. )
“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO“DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
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CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS
SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO COMPROMISO DE CARACTER CIVIL,
PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE CUALQUIER OTRO A "EL MUNICIPIO".

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA
COMPROBABLE EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON
LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.7 DE

ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA", PARA ORY RECIBIR

TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO

CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO

DE ESTE CONTRATO Y CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO , INCLUYENDO LOS PLANOS

CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, Y NORMAS DE
. CALIDAD, BITACORA.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y DE
SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE
ESTA CLAUSULA.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO. :

DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO
INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL
SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO® O DEJE DE LABORAR PARA “EL CONTRATISTA’, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A

. REEMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE
COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE "EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ENEL NUMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION
DE “EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA 'Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN
EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES [QUE AL EFECTO_LE-SENALE “Ek.
MUNICIPIO”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAR OR SU INOBSERVANCIA SERAN *
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL;NU \CIPIO"/ POR LA VIA JUDICIAL

/\ “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A

CORRESPONDIENTE.
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DECIMA QUINTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. D} -
IORIDA

“EL MUNICIPIO” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANT AL INICIQ DE LOS TRABAJOS,
EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA £O SY REPRESENTANFE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 78 DE'LA LEY DE OBRAS PUBK[CAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y ARTICULO 100 DE GLAMENT! LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINA

ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS.




EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, "EL MUNICIPIO” DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADASA POR “EL CONTRATISTA”; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE
FORMACION PROFESIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS,
DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA CARGO.

“EL MUNICIPIO", A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDAY CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION.

DECIMA SEXTA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL
MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN EL PRESENTE CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES OBLIGATORIA PARA “EL MUNICIPIO”" Y “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE

- SU ELABORACION, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARA POR MEDIOS CONVENCIONALES
POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS
CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 111, 112'Y 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

DECIMA SEPTIMA: RETENCIONES ECONOMICAS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE APLIQARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS
EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

“EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTA EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO® COMPARARA EL AVANCE MES A MES
CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LA ESTIMACION O ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE(N) EN
PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA
LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMICAS SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAREL

— IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS
DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL
MUNICIPIO” LE REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL MOMENTO DE LA REVISION
TUVIERA ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA
MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA EN
LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

/\ CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. e TN

RACTADA EN LACLAUSULA CUARTA
T)%\S SEGUIRAKN EN PODER DE “EL ]
AL SQUESEC%ANTIFIQUEAPARTIR J
ARA EFECTIVA GONTRAEL IMPORTE ¥

RESULTAR SALDQ A FAVOR DE “EL.~
ONGLUIDA LA TOJALIDAD DE LOS

VOLUCION DEL MISMO, snwﬂ’E LA—

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA OB
DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, :
MUNICIPIO": LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENC
DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, |
DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “EL MUNICIPIO" Y,
CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, UNA YE
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DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR
CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL MUNICIPIO® LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 5 (CINCO POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACION FIJADAS
EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA
DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACION TOTAL DE LA OBRA. DICHAS PENAS NO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA
MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONVENIDO, LAS PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN
EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. :

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO
TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASi COMO
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A "EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS
MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE A CONTINUACION SE
SENALAN:

DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACION SUFICIENTE PARA LA FIRMA
DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORGUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRAN
ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DIAS NATURALES AL DEL RETRASO
DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARA EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARA S| EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA
CONTRATISTA,

MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO LA CONTRATANTE AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QUE MODIFIQUE LA
DURACION TOTAL DEL PERIODO CONTRATADO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS, PODRAN CELEBRARSE UNO O MAS
CONVENIOS DE ESTE TIPO, SIEMPRE QUE EN CONJUNTO NO SE REBASE EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL PLAZO DE

EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO;

MODIFICATORIO DE IMPORTE: CUANDO LA CONTRATANTE AUTORICE LA MODIFICACION DE LAS CANTIDADES DE
SERVICIO POR EJECUTAR O LA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, PODRAN CELEBRARSE ESTE TIPO DE CONVENIOS SIN
VARIAR SUSTANCIALMENTE EL OBJETO Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS
MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE DEL CONTRATO;

ADICIONAL: CUANDO LA CONTRATANTE AUTORICE LA VARIACION DE LA DURACION TOTAL DEL PERIODO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS O CAMBIOS AL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE VARIEN EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EN UN
PORCENTAJE SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO RESPECTIVAMENTE. ESTE TIPO DE CONVENIO SE CELEBRARA
POR UNICA VEZ EN CADA MODALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE POSIBLES CONVENIOS MODIFICATORIOS DE PLAZO
0O MONTO QUE SE HUBIEREN ESTABLECIDO; T

—
~

CONVENIO ADICIONAL, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRAN PRESENTAR E ASO AL’;’ COMITE DE OBRAS
CORRESPONDIENTE, QUIEN RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE REALIZAR EST CONVENIO ESPECIAL Y SUS
CONDICIONES; Y,

- %
ESPECIAL: CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTAf\XE LE IMPIDAN CUMPLIR CONEL \

DE CONCILIACION: CUANDO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION INDICADO EN\ESTA LEY. //

DOS Y FQMAQOS%? EL
/ N
= S

ORIGINALES DEL CONTRATO QUE
CTUAL, LAS PARTES DEBERAN

LOS CONVENIOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES DEBERAN
SERVIDOR PUBLICO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANT |

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES EN LOS TERMINOS Y CONDICI@NES

NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION EN EL MONTO O PLAZO ONIT
CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS.
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LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO O LA PARTE DE LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA NO PODRAN SER MODIFICADOS
EN MONTO O EN PLAZO, NI ESTARAN SUJETOS A AJUSTES DE COSTOS.

SIN EMBARGO, CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO O LA PARTE
DE LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA, SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE TIPO GENERAL QUE SEAN
AJENAS A LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Y QUE POR TAL RAZON NO PUDIERON HABER SIDO OBJETO DE
CONSIDERACION EN LA PROPUESTA QUE SIRVIO DE BASE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE; COMO SON, ENTRE OTRAS: VARIACIONES EN LA PARIDAD CAMBIARIA DE LA MONEDA O CAMBIOS
EN LOS PRECIOS NACIONALES O INTERNACIONALES QUE PROVOQUEN DIRECTAMENTE UN AUMENTO O REDUCCION
ENLOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION; LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERAN RECONOCER INCREMENTOS O REQUERIR REDUCCIONES.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS SE ACTUALICEN POR UNA SOLA
OCASION CUANDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LOS TRABAJOS INICIEN CON POSTERIORIDAD A
CIENTO VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. PARA
TALES EFECTOS, SE UTILIZARA EL PROMEDIO DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR,
ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, TOMANDO COMO BASE
PARA SU CALCULO EL MES DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y EL MES QUE INICIA LA OBRA.

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA
SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, MISMA
QUE NO DEBERA EXCEDER DE TREINTAY UN DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA MENCIONADA DETERMINACION.

DE LAS AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, POR LO QUE RESPECTA A LOS CONVENIOS QUE SE
CELEBREN CONFORME AL SEGUNDO PARRAFO DEL MISMO, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA
CONTRATACION DE LOS TRABAJOS INFORMARA AL ORGANO DE CONTROL EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SE
TRATE.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS
DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN AUTORIZAR
LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO
QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO,
SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, JUSTIFICANDO SU TEMPORALIDAD LA QUE NO PODRA SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO LO NOTIFICARA AL
CONTRATISTA SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION
DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACIQN DE LOS TRABAJOS SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION DE LOS MISMOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. LO ANTERIOR SE
FORMALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE NO SERA
MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN ACORDAR QUE LOS PERIODOS
SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA RESPONSABEDA\D

ALGUNA PARA LAS PARTES, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO/DONDE /SE/RECONOZCA EL PLAZO DE\
LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, S{N MODIFICAR EL PLAZO DE !
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN CASO DE QUE LOS TRABRJOS SE NEN O SE DESTRUYAN Y /
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, ESTOS DEBERAN PAGARSE MEDIANTE\LA CELEBRACION DE UN’
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIC
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DE DEFICIENG
IMPUTABLES “"AL CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

5,

ENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE
NTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER
~

“EL MUNICIPIO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIY,
INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE *
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EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL
DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA
GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA
RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO® RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, COMUNICARA POR ESCRITO A ‘EL
CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES
ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE
15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” CONTARA CON
UN PLAZO DE QUINCE DIAS HABILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE
HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL MUNICIPIO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON
SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

“EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA"
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- S| “EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA'Y SU REGLAMENTO;

Il).- S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR "EL MUNICIPIO?,

1l1).- S| NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN
MOTIVO JUSTIEICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O, EN SU CASO, POR LA EMPRESA
SUPERVISORA DE LA OBRA,;

[V).- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VIGENTE POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL

ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL
ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS,
ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA
PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL MUNICIPIO”, AS| COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS;

V).- S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VI).- S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO?,

VIl).- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

VIil).- CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “EL MUNICIPIO” POR NEGLIGENCIA, RESCUIDO, FAL;?EA—'FENGION,

ERROR ARITMETICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRAT " SE NIEGUE A

REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES. g
LQU

IX).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y GUA /

E RA RESPONSABILIDAD /
ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION PE LOS T BAJOS.

X).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZAD® QUE HAYA IN
EN SU PROPOSICION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CON TO; \
\

Xli).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO/JHAYA ADQUIRIDO A
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALWDAD DE= \\INFORMACION &)
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO" PA JECUCION DEJLOS TRABAIOS, Y\
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XIll).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO, LEYES, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE
LA MATERIA.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION DEL CONTRATO, LA CONTRATANTE PROCEDERA
A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. LA
CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATANTE COMUNICARA LA SUSP’ENSIO'N, RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A LA
CONTRATISTA Y DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES DE PRACTICADA DICHA NOTIFICACION, LO HARA
DEL CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORIA.

LA CONTRATANTE SE SUJETARA A LOS TERMINOS Y PLAZOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY PARA LA
PROCEDENCIA DE LOS SUPUESTOS DE CONCLUSION DE OBRA O DE CONTRATO DESCRITOS EN ESTE ARTICULO.

VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO
O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, O NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. EN ESTOS SUPUESTOS, LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD REEMBOLSARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA
INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA OPERACION CORRESPONDIENTE.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE,
PERO Sl “EL MUNICIPIO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA NOTIFICAR DE INMEDIATO A “EL MUNICIPIO", A TRAVES DE LA
BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA
RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN
CONTRA, Y “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIiA
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION PROCEDA A LA VERIFICACION DE LA DEBIDA TERMINACION
CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, SI SE DETERMINA SU PROCEDENCIA SE HARA LA CONSTANCIA DE
RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
VERIFICADO SU TERMINACION. AL CONCLUIR DICHO PLAZO, SIN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE
HAYA RECIBIDO O RECHAZADO POR ESCRITO LOS TRABAJOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE
LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO
DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO, NO SE APLICARAN PENAS
CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO.

T

VIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. /
/

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBUIGACIONES ASUMIDOS POR “EL
MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR fHL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL QUINTO PARRAFQ DEL ARTICULO 86 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTAD = SINALOA. DEB{ENDO ANEXARSE
AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

3

5U REPRESENTANTE LEGAE O SU
BVARA A CABO ELEINIQUITO; "EL
EDIANTE ECOFIEI0 RESPECTIVO;
DIEZ_10(DTEZ) DIAS NATURALES,

“EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES/D
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA

DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO D
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.
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EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMO MINIMO
LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS
A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE
LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL
MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “E|. CONTRATISTA” DENTRO DEL
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO

DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR

LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA
POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS
A FAVOR DE “EL MUNICIPIO®, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR
POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO* PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 122 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

VIGESIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“El CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

A).- DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL LICITANTE, SE LE DESCONTARA EL 3% DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 90-H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL DE
OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZAN LOS ORGANOS DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO.

VIGESIMA SEXTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA", RESOLV,ERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “EL MUNICIPIO", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA
TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ELY EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS
Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL C. ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
“EL MUNICIPIO®, DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE
RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE
DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL C. ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARAA “EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE
DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL
EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

M 2 —
D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA"Y EL RESIDENTE DE OBRA,

LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA. F\
VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA. \

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE C NTRATO,‘[ S{ COMO PAR
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIC
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y S GLAMENTO, LAS DEMA YES

FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA JURISPICGION COMPET?Q’T DE LOS
, “EY. CONTRAH TA(‘\RENUNC!A

=L

TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE SINALOA, POR LO TANT TF ]
A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, QUE PUDIERA ¥RESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

—




LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE
FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,

EL 30 DE AGOSTO DEL 2021.

LIC. PIER ANGELY 'ACHO MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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LIC. ALEJANDRADE JESUS ZAMANO MEJIA
SINDICO® PROCURADOR
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ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

POR “EL

PROSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. PCO-021206-%1I5

C. HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL



